



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

FOND MIKROPROJEKTŮ
2014-2020 V EUROREGIONU SILESIA



FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW
2014-2020 W EUROREGIONIE
SILESIA

Protokół z Procedury obiegowej Euroregionalnego Komitetu Sterującego
Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia
Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska
(na podst. art. 12 Regulaminu obrad EKS)

Numer procedury obiegowej	12
Procedurę obiegową rozpoczęła współprzewodnicząca EKS	Daria Kardaczyńska
Data rozpoczęcia procedury obiegowej ¹	29.09.2021
Data zakończenia procedury obiegowej ²	09.10.2021
Adres do nadsyłania opinii polskich członków EKS	info@euroregion-silesia.pl
Adres do nadsyłania opinii czeskich członków EKS	info@euroregion-silesia.cz

Uzasadnienie i przedmiot procedury obiegowej

Powodem wszczęcia procedury obiegowej była konieczność omówienia 1 wniosku o zmianę dotyczącego zmiany ilości osób w działaniu kluczowym nr 6 w związku z epidemią COVID-19, rezygnacji z realizacji działań kluczowych 2 i 4 oraz zmian w budżecie szczegółowym.

Zmiana dotyczyła mikroprojektu:

- nr projektu: **CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002403 (typ B)**
Wnioskodawca: **Gmina Marklowice / Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Markłowicach**
tytuł projektu: **„Nasze korzenie - nasza przyszłość / Naše kořeny - naše budoucnost”**

W dniu 10.09.2021 r., Wnioskodawca tj.: Gmina Marklowice / Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Markłowicach złożyła za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmianę.

¹ Data wysłania pocztą elektroniczną materiałów do procedury obiegowej członkom EKS

² Termin, w jakim członkowie EKS z prawem głosu powinni wysłać pocztą elektroniczną właściwe opinie/karty do głosowania

EUROREGION SILESIA

Horní náměstí 69, 746 01 Opava • Česká republika

Tel.: +420 606 732 270 • e-mail: info@euroregion-silesia.cz • www.euroregion-silesia.cz

ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz • Rzeczpospolita Polska

Tel. : +48 32 415 64 94 • e-mail : info@euroregion-silesia.pl • www.euroregion-silesia.pl

Zmiana zasadnicza w powyższym mikroprojekcie polegała na:

- 1) Zmianie ilości osób biorących udział w działaniu kluczowym nr 6 „Świat techniki Ostrava” ze 100 do 50. Zmiana ta wynikała z sytuacji epidemicznej w kraju i wprowadzonych obostrzeń na granicy polsko-czeskiej w zakresie przekraczania granicy przez dzieci do lat 12 i powyżej lat 12 (zmiana ilości uczestników polskich podczas działania 6 wynika również z tego, że wśród uczniów jest zbyt mała grupa zaszczepionych osób);
- 2) Rezygnacji z realizacji działania kluczowego nr 2 „wyjazd na Pustevny” i nr 4 „Zoo Ostrava” ze względu na to, iż za to działanie odpowiadał partner CZ projektu: Základní škola a Mateřská škola Stonava. Projekt partnerski CZ został zatwierdzony do dofinansowania z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński w sierpniu 2020 r., ale tylko jako rezerwowo i na dzień 31.08.2021 r., kiedy zakończył się termin realizacji projektu, nie była zawarta z tym partnerem umowa o dofinansowanie z powodu braku środków finansowych. Dlatego Wnioskodawca PL zwrócił się o możliwość rezygnacji z dwóch działań po stronie czeskiej.
- 3) Zmianach w budżecie szczegółowym, tj. :
 - przesunięciu środków zaoszczędzonych w wyniku rezygnacji z realizacji działania kluczowego nr 2 i 4 na cel realizacji działania kluczowego nr 6 „Świat techniki Ostrava”, które pierwotnie miał finansować partner CZ projektu,
 - zmianie opisu poz. 9 i 10 budżetu szczegółowego (kat. 4.5 – materiały promocyjne) w odniesieniu do wykorzystania zakupionych koszulek.

W prezentowanym mikroprojekcie już wcześniej doszło do zmiany harmonogramu realizacji mikroprojektu. Pierwotnie zakładano, iż projekty obu Partnerów typ B (PL nr *2403, CZ nr *2507) będą realizowane w terminie 01.09.2020r.-31.08.2021r. jednak ze względu na panującą pandemię COVID-19 Wnioskodawca PL zawnioskował o zmianę terminu realizacji projektu (przesunięcie o rok) na 01.09.2021-31.08.2022.

Czeski partner projektu – Základní škola a Mateřská škola Stonava – od samego początku decyzji EKS był na liście rezerwowej mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński, dlatego nie zmieniał harmonogramu realizacji mikroprojektu. Ostatecznie okazało się, iż nie uzyska dofinansowania ze względu na brak środków na projekty rezerwowe, więc do terminu zakończenia realizacji mikroprojektu nie podpisano z nim umowy.

W związku z powyższym Wnioskodawca PL pomimo braku realizacji projektu CZ, chce realizować swój projekt (w formie typu C) tj. samodzielny jednak biorąc pod uwagę aktywny udział czeskiej strony w działaniach polskich i realizację 3 działań po stronie czeskiej, zostaje zapewniony wpływ projektu na obie strony granicy. Aktywny udziału strony CZ w projekcie został potwierdzony oświadczeniem Základní škola a Mateřská škola Stonava z dnia 17.09.2021r., które zostało załączone do kompletu dokumentacji związanej z wnioskiem o zmianę.

Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia, a także w związku z panującą epidemią COVID-19, Zarządzający FM zalecił zatwierdzenie wnioskowanych w ramach mikroprojektu zmian. Wnioskowane zmiany nie mają wpływu na cele i efekty projektu, a także wskaźniki projektowe będą możliwe do realizacji.

EUROREGION SILESIA

Horní náměstí 69, 746 01 Opava • Česká republika

Tel.: +420 606 732 270 • e-mail: info@euroregion-silesia.cz • www.euroregion-silesia.cz

ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz • Rzeczpospolita Polska

Tel. : +48 32 415 64 94 • e-mail : info@euroregion-silesia.pl • www.euroregion-silesia.pl

Przebieg procedury obiegowej

Głosującym członkom oraz obserwatorom EKS strony polskiej i czeskiej w dniu 29.09.2021r. przesłano drogą elektroniczną (e-mail) następujące dokumenty dotyczące procedury obiegowej nr 12:

- 1) dokument wszczynający Procedurę Obiegową nr 12 (uzasadnienie, treść procedury, projekt uchwały w sprawie procedury obiegowej);
- 2) dokumenty do omawianych projektów:
 - zał. nr 1 - do projektu 2403

Głosujący członkowie EKS mieli zgodnie z Regulaminem obrad Euroregionalnego Komitetu Sterującego ustanowiony termin do 09.10.2021 r. na przesłanie swojego głosowania „zatwierdzam – nie zatwierdzam” (w przypadku konfliktu interesów powinni wskazać dla danego projektu „wstrzymuję się z powodu konfliktu interesów”). Według Regulaminu obrad EKS o ile w danym terminie któryś z członków z prawem głosu nie nadesłanie opinii, uważa się, że z propozycją lub z propozycjami się zgadza. Propozycja nie jest przyjęta, o ile absolutna większość wszystkich regularnych członków z prawem głosu w określonym terminie prześle opinię z adnotacją: „nie zatwierdzam”.

W ustalonym terminie czeskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos 9 z całkowitej ilości 11 głosujących członków.

W ustalonym terminie polskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos 4 z całkowitej ilości 11 głosujących członków.

Wynik głosowania przedstawia poniższa tabela:

	Tak „zatwierdzam”	Nie „nie zatwierdzam”	wstrzymał się	nie głosował
Uchwała nr 1:				
Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod tytułem „Nasze korzenie - nasza przyszłość”, numer rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002403 zgodnie z przedstawioną propozycją Zarządzającego FM.	11 CZ 11 PL	0 CZ 0 PL	0 CZ 0 PL	0 CZ 0 PL

Uchwała nr 1 EKS

nr projektu: **CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002403 (typ B)**

Wnioskodawca: **Gmina Markłowice / Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Markłowicach**
tytuł projektu: „**Nasze korzenie - nasza przyszłość / Naše kořeny - naše budoucnost**”

EKS zatwierdza:

1. Zmianę liczby osób biorących udział w działaniu kluczowym nr 6 „Świat techniki Ostrava” ze 100 do 50.
2. Rezygnację z realizacji działania kluczowego nr 2 „wyjazd na Pustevny” i nr 4 „Zoo Ostrava”, za które odpowiadał partner CZ projektu tj. Základní škola a Mateřská škola Stonava.

EUROREGION SILESIA

Horní náměstí 69, 746 01 Opava • Česká republika

Tel.: +420 606 732 270 • e-mail: info@euroregion-silesia.cz • www.euroregion-silesia.cz

ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz • Rzeczpospolita Polska

Tel. : +48 32 415 64 94 • e-mail : info@euroregion-silesia.pl • www.euroregion-silesia.pl

3. Zmianę w budżecie szczegółowym, tj. :

- przesunięcie środków zaoszczędzonych w wyniku rezygnacji z realizacji działania kluczowego nr 2 i 4 na cel realizacji działania kluczowego nr 6 „Świat techniki Ostrava”, które pierwotnie miał finansować partner CZ projektu,
- zmianę opisu poz. 9 i 10 budżetu szczegółowego (kat. 4.5 – materiały promocyjne) w odniesieniu do wykorzystania zakupionych koszulek.

za czeską stronę EKS:

za polską stronę EKS:

Jana Novotná Galuszková

Daria Kardaczyńska

EUROREGION SILESIA

Horní náměstí 69, 746 01 Opava • Česká republika

Tel.: +420 606 732 270 • e-mail: info@euroregion-silesia.cz • www.euroregion-silesia.cz

ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz • Rzeczpospolita Polska

Tel. : +48 32 415 64 94 • e-mail : info@euroregion-silesia.pl • www.euroregion-silesia.pl