



FOND MIKROPROJEKTŮ  
2014-2020 V EUROREGIONU SILESIA



FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW  
2014-2020 W EUROREGIONIE  
SILESIA

**Protokół z Procedury obiegowej Euroregionalnego Komitetu Sterującego  
Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia  
Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska**

(na podst. art. 12 Regulaminu obrad EKS)

Numer procedury obiegowej	13
Procedurę obiegową rozpoczęła współprzewodnicząca EKS	Daria Kardaczyńska
Data rozpoczęcia procedury obiegowej <sup>1</sup>	09.11.2021
Data zakończenia procedury obiegowej <sup>2</sup>	19.11.2021
Adres do nadsyłania opinii polskich członków EKS	info@euroregion-silesia.pl
Adres do nadsyłania opinii czeskich członków EKS	info@euroregion-silesia.cz

**Uzasadnienie i przedmiot procedury obiegowej**

Powodem wszczęcia procedury obiegowej była konieczność omówienia 2 wniosków o zmianę dotyczących zmiany zasadniczej polegającej na rezygnacji z realizacji działania kluczowego lub wydłużeniu terminu realizacji mikroprojektu powyżej 18 miesięcy w związku z epidemią COVID-19.

Zmiana dotyczyła mikroprojektu:

- nr projektu: **CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_013/0002001 (typ C)**  
Wnioskodawca: **Gmina Lyski**  
tytuł projektu: **„Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace základem rozvoje spolupráce v obcích Lyski a Darkovice”**
- nr projektu: **CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_013/0001987 (typ C)**  
Wnioskodawca: **Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli**  
tytuł projektu: **Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem / Představivost jako krok k budoucnosti - polsko-české dobrodružství s divadlem**

<sup>1</sup> Data wysłania pocztą elektroniczną materiałów do procedury obiegowej członkom EKS

<sup>2</sup> Termin, w jakim członkowie EKS z prawem głosu powinni wystąpić pocztą elektroniczną właściwe opinie/karty do głosowania

ad. 1.

**nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_013/0002001 (typ C)**

**Wnioskodawca: Gmina Lyski**

**tytuł projektu: „Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace základem rozvoje spolupráce v obcích Lyski a Darkovice”**

W dniu 29.10.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Lyski złożyła za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmianę.

Zmiana zasadnicza w powyższym mikroprojekcie polegała na rezygnacji z realizacji działania kluczowego nr 4 pn. „Rekreacyjne zmagania” w ramach którego miały się odbyć dwie imprezy o charakterze rekreacyjnym dla uczniów szkół podstawowych. Jak wyjaśnił Wnioskodawca realizacja tego działania od początku wystąpienia pandemii była wręcz niemożliwa do przeprowadzenia ze względu na wprowadzane obostrzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii, gdyż główną grupą docelową są dzieci ze szkół podstawowych. Nauka zdalna w szkołach trwała do początku czerwca 2021 r. Po powrocie do szkół nadrabiano materiał, uczniowie poprawiali swoje wyniki, były też ogólne obawy co do wyjazdów tak dużej grupy dzieci (w działaniu zaplanowano udział łącznie 200 osób – 100 PL i 100 CZ). Rodzice również byli przeciwni i nie chcieli wyrazić zgody na uczestnictwo dziecka w projekcie. Po wakacjach we wrześniu 2021 r. nadal panowały duże obawy co do sposobu organizacji pracy w szkołach. Dyrektorzy placówek nie byli skłonni do organizowania wycieczek, zwłaszcza w tak dużych grupach i w dodatku za granicę. W październiku 2021 r. ciągle pojawiały się sygnały dotyczące możliwości wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, aż w końcu 25 października 2021 r. władze Republiki Czeskiej wprowadziły obostrzenia związane z możliwością przyjazdu do Czech tylko osób zaszczepionych lub mających aktualne testy.

Do tej pory Wnioskodawca wyrażał chęć realizacji mikroprojektu w pierwotnie zaplanowanej formie. Jednakże ze względu na to, iż termin realizacji mikroprojektu był już zmieniany dwa razy i obecnie trwa 28 miesięcy Wnioskodawca nie widział szansy na realizację projektu w pierwotnie zakładanym zakresie tj. z działaniem nr 4 w późniejszym terminie. Natomiast planowane działania nr 1 „Zarządzanie” oraz działanie 2 (dwa rajdy rowerowe) i działanie kluczowe nr 3 „wspólnie biegamy” zostały w całości wykonane w tym jedno po stronie CZ. To pozwoliło na zapewnienie na odpowiednim poziomie efektu i współpracy transgranicznej w tym zapewnienie wykonania wskaźników projektu.

Jednocześnie w związku z brakiem realizacji działania kluczowego nr 4 Beneficjent tj. Gmina Lyski nie poniosła kosztów i nie będzie też wnioskowała o refundację dot. działania kluczowego nr 4.

Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia, a także w związku z panującą epidemią COVID-19, Zarządzający FM zalecił zatwierdzenie wnioskowanych w ramach mikroprojektu zmian. Wnioskowane zmiany nie mają wpływu na cele i efekty projektu, a także wskaźniki projektowe będą możliwe do realizacji.

ad. 2.

**nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_013/0001987 (typ C)**

**Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli**

**tytuł projektu: Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem / Představivost jako krok k budoucnosti - polsko-české dobrodružství s divadlem**

W dniu 08.11.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek

---

**EUROREGION SILESIA**

Horní náměstí 69, 746 01 Opava • Česká republika

Tel. : +420 607 772 647 • e-mail: [info@euroregion-silesia.cz](mailto:info@euroregion-silesia.cz) • [www.euroregion-silesia.cz](http://www.euroregion-silesia.cz)

ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz • Rzeczpospolita Polska

Tel. : +48 32 415 64 94 • e-mail : [info@euroregion-silesia.pl](mailto:info@euroregion-silesia.pl) • [www.euroregion-silesia.pl](http://www.euroregion-silesia.pl)

o zmianę. Zmiana zasadnicza w powyższym mikroprojekcie polegała na zmianie terminu realizacji mikroprojektu powyżej 18 miesięcy. Obecnie projekt po trzech zmianach miał zakończyć się do 30.11.2021 r., tj. 27 miesięcy. Wnioskowana zmiana terminu zakończenia realizacji wydłużyła mikroprojekt do 31.05.2022 r., tj. 33 miesiące. Z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej i obostrzeniami wprowadzonymi w Republice Czeskiej partner projektu nie był w stanie do 30.11.2021 r. wziąć udziału w ostatnich dwóch działaniach mikroprojektu. Wnioskodawca wyraża chęć realizacji mikroprojektu w pierwotnie zaplanowanej formie umożliwiającej rozwój przedszkolaków z partnerskich placówek z Polski i Czech. Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia, a także w związku z panującą epidemią COVID-19, Zarządzający FM zalecił zatwierdzenie wnioskowanych w ramach mikroprojektu zmian.

### **Przebieg procedury obiegowej**

Głosującym członkom oraz obserwatorom EKS strony polskiej i czeskiej w dniu 09.11.2021r. przesłano drogą elektroniczną (e-mail) następujące dokumenty dotyczące procedury obiegowej nr 13:

- 1) dokument wszczynający Procedurę Obiegową nr 13 (uzasadnienie, treść procedury, projekt uchwały w sprawie procedury obiegowej);
- 2) dokumenty do omawianych projektów:
  - zał. nr 1 – do projektu 2001
  - zał. nr 2 – do projektu 1987

Głosujący członkowie EKS mieli zgodnie z Regulaminem obrad Euroregionalnego Komitetu Sterującego ustanowiony termin do 19.11.2021 r. na przesłanie swojego głosowania „zatwierdzam – nie zatwierdzam” (w przypadku konfliktu interesów powinni wskazać dla danego projektu „wstrzymuję się z powodu konfliktu interesów”). Według Regulaminu obrad EKS o ile w danym terminie któryś z członków z prawem głosu nie nadesłanie opinii, uważa się, że z propozycją lub z propozycjami się zgadza. Propozycja nie jest przyjęta, o ile absolutna większość wszystkich regularnych członków z prawem głosu w określonym terminie prześle opinię z adnotacją: „nie zatwierdzam”.

W ustalonym terminie czeskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos 10 z całkowitej ilości 11 głosujących członków.

W ustalonym terminie polskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos 6 z całkowitej ilości 11 głosujących członków.

Wynik głosowania przedstawia poniższa tabela:

	<b>Tak</b> <b>„zatwierdzam”</b>	<b>Nie</b> <b>„nie zatwierdzam”</b>	<b>wstrzymał</b> <b>się</b>	<b>nie</b> <b>głosował</b>
<b>Uchwała nr 1:</b> Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod tytułem „Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice”, numer rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001 zgodnie z przedstawioną propozycją Zarządzającego FM.	11 CZ  11 PL	0 CZ  0 PL	0 CZ  0 PL	0 CZ  0 PL

#### **EUROREGION SILESIA**

<b>Uchwała nr 2:</b> Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod tytułem „Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem”, numer rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001987 zgodnie z przedstawioną propozycją Zarządzającego FM.	11 CZ	0 CZ	0 CZ	0 CZ
	10 PL	0 PL	1 PL	0 PL

### **Uchwała nr 1 EKS**

**nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_013/0002001 (typ C)**

**Wnioskodawca: Gmina Lyski**

**tytuł projektu: „Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace základem rozvoje spolupráce v obcích Lyski a Darkovice”**

#### **EKS zatwierdza:**

1. Zmianę zasadniczą w powyższym mikroprojekcie polegającą na rezygnacji z realizacji działania kluczowego nr 4 pn. „Rekreacyjne zmagania” w ramach którego miały się odbyć dwie imprezy o charakterze rekreacyjnym dla uczniów szkół podstawowych.
2. W związku z brakiem realizacji działania kluczowego nr 4 - Gmina Lyski nie będzie wnioskowała o refundację kosztów/wydatków dot. działania kluczowego nr 4.

### **Uchwała nr 2 EKS**

**nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_013/0001987 (typ C)**

**Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli**

**tytuł projektu: Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem / Představivost jako krok k budoucnosti - polsko-české dobrodružství s divadlem**

#### **EKS zatwierdza:**

Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 33 miesiące, wraz ze zmianami odpowiednich załączek wniosku o dofinansowanie.

za czeską stronę EKS:

za polską stronę EKS:

Jana Novotná Galuszková

Daria Kardaczyńska

#### **EUROREGION SILESIA**

Horní náměstí 69, 746 01 Opava • Česká republika

Tel. : +420 607 772 647 • e-mail: info@euroregion-silesia.cz • [www.euroregion-silesia.cz](http://www.euroregion-silesia.cz)

ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz • Rzeczpospolita Polska

Tel. : +48 32 415 64 94 • e-mail : info@euroregion-silesia.pl • [www.euroregion-silesia.pl](http://www.euroregion-silesia.pl)