



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PŘEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach INTERREG V-A RCz-PL
Decyzje Euroregionalnego Komitetu Sterującego - Procedura obiegową EKS nr 6
ZATWIERDZONE WNIOSKI O ZMIANĘ - PROJEKTY PL (powyżej 18 miesięcy/zmiany istotne)

Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci INTERREG V-A ČR - Polsko
Rozhodnutí Euroregionálního řídicího výboru - Oběžná procedura EŘV ř. 6
SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O ZMĚNU - PROJEKTY PL (nad 18 měsíců/podstatné změny)

Lp. Pořadí	Nr rejestracyjny projektu Registrační číslo projektu			Tytuł projektu PL Název projektu CZ	Partner Wiodący Vedoucí Partner	Jednostka realizująca Organizační jednotka	Partner Projektu Partner Projektu	Jednostka realizująca Organizační jednotka	Decyzje Euroregionalnego Komitetu Sterującego Rozhodnutí Euroregionálního řídicího výboru	
									Wykaz zmian / Seznam změn	
									Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy) / pozostałe wnioskowane zmiany istotne: Fyzická realizace (aktuálně dle smlouvy) / další podstatné změny:	Zatwierdzone Wnioski o zmianę (nowy termin realizacji rzeczowej), zmiany istotne Schválené Žádosti o změnu (nový termín fyzické realizace), podstatné změny
1	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000	typ A	1977	Razem możemy więcej Společně dokážeme víc	Gmina Rudnik	Szkola Podstawowa w Grzegorzowicach	Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace	-	<u>Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy):</u> 1) 01.09.2019 - 30.06.2020 (10 miesięcy) <u>Uzasadnienie:</u> Partner Wiodący wraz z Partnerem Projektu (w tym jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa) we wniosku o zmianę powołują się na sytuację epidemiologiczną dot. Polski i Czech, w związku z którą nie ma możliwości dokończenia projektu w pierwotnie planowanym terminie do 30.06.2020r. Ze względu na rodzaj działań oraz udział w nich dzieci szkolnych, Partnerzy wnoskują o dokończenie projektu do 30.06.2021, w tym realizacji ostatnich działań projektu nr 6, 7, 8 i 9 w przyszłym roku.	<u>Nowy termin realizacji rzeczowej</u> 01.09.2019 - 30.06.2021 (22 miesiące)
2	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000	typ C	2 001	Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice Turistika a rekreace základem rozvoje spolupráce v obcích Lyski a Darkovice	Gmina Lyski	-	Obec Darkovice	-	<u>Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy):</u> 1) 01.08.2019 - 30.06.2020 (11 miesięcy) <u>Uzasadnienie:</u> Wnioskodawca we wniosku o zmianę powołuje się na sytuację epidemiologiczną dot. Polski i Czech, w związku z którą nie ma możliwości dokończenia projektu w pierwotnie planowanym terminie do 30.06.2020r. Ze względu na rodzaj działań oraz udział w nich dzieci oraz mieszkańców (raid rowerowy), Beneficjent wnoskuje o dokończenie projektu do 30.06.2021 w tym realizacji działań 1-4 w przyszłym roku.	<u>Nowy termin realizacji rzeczowej</u> 01.08.2019 - 30.06.2021 (23 miesiące)
3	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000	typ B	1 971	Aktywnie, razem, bez granic Aktivně, spolu, bez hranic	Gmina Kietrz	-	Obec Bolatice	-	<u>Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy):</u> 1) 01.09.2019 - 31.08.2020 (12 miesięcy) <u>Uzasadnienie:</u> Wnioskodawca we wniosku o zmianę powołuje się na sytuację epidemiologiczną dot. Polski i Czech, w związku z którą nie ma możliwości dokończenia projektu w pierwotnie planowanym terminie do 31.08.2020r. Ze względu na rodzaj działań (otwarte, plenerowe, w tym dla dzieci i młodzieży), Beneficjent wnoskuje o dokończenie projektu do 31.08.2021 w tym realizacji działań 1-6 w przyszłym roku. Dodatkowo z uwagi na specyfikę działania nr 4 Wielopokoleniowe zmagania sportowe, Gmina wnoskuje o dokonanie zmiany w opisie poddziałania 4 „XIII Półmaraton Kietrz-Rohov”, poprzez dodanie zapisu dot. Gminy (Obec) Rohov jako partnera projektu bez wkładu finansowego.	<u>Nowy termin realizacji rzeczowej oraz zmiana opisu działania kluczowego nr 4, poddziałanie 4:</u> 1) 01.09.2019 - 31.08.2021 (24 miesiące) 2) zatwierdzenie zmiany w opisie poddziałania 4.4 „XIII Półmaraton Kietrz-Rohov”, poprzez dodanie zapisu dot. Gminy (Obec) Rohov jako partnera projektu bez wkładu finansowego
4	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000	typ C	2 156	Strażackie zmagania w gminach Lyski i Darkovice Klání hasičů v obcích Lyski a Darkovice	Gmina Lyski	-	Obec Darkovice	-	<u>Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy):</u> 1) 01.04.2020 - 31.12.2020 (9 miesięcy) <u>Uzasadnienie:</u> Wnioskodawca we wniosku o zmianę powołuje się na sytuację epidemiologiczną dot. Polski i Czech, w związku z którą nie ma możliwości dokończenia projektu w pierwotnie planowanym terminie do 31.12.2020r. Ze względu na rodzaj działań (działania plenerowe, w tym dla dzieci), Beneficjent wnoskuje o dokończenie projektu do 31.12.2021 w tym realizacji działań 1-4 w przyszłym roku. Dodatkowo Beneficjent wnoskuje o dokonanie zmiany nieistotnej w budżecie szczegółowym, polegającej na przesunięciu kwoty z poz. 9 do poz. 10 w ramach tej samej kat. 5.6 oraz dodanie nazwy jednego wyposażenia "hydrantka".	<u>Wniosek o zmianę (nowy termin realizacji rzeczowej) oraz zmiana opisu pozycji budżetowej:</u> 1) 01.04.2020 - 31.12.2021 (21 miesiące) 2) zatwierdzenie zmiany opisu pozycji budżetowej nr 10 wraz z przeniesieniem kwoty 650,00 EUR z poz. 9 w ramach tej samej linii/kategorii 5.6.

5	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000	typ B	1 994	Granice na oścież Hranice dokořán	Gmina Baborów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie	Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace	-	<u>Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy):</u> 1) 01.07.2019 - 30.06.2020 (12 miesięcy) <u>Uzasadnienie:</u> Wnioskodawca wraz z Partnerem Projektu (w tym jednostka realizująca - ZSP) we wniosku o zmianę powołują się na sytuację epidemiologiczną dot. Polski i Czech, w związku z którą nie ma możliwości dokończenia projektu w pierwotnie planowanym terminie do 30.06.2020r. Ze względu na rodzaj działań oraz udział w nich dzieci szkolnych, Partnerzy wnioskują o dokończenie projektu do 30.06.2021, w tym realizacji ostatniego działania projektu nr 3 w przyszłym roku.	<u>Nowy termin realizacji rzeczowej:</u> 01.07.2019 - 30.06.2021 (24 miesiące)
6	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/000	typ B	2155	Rowerem po szlaku atrakcji regionu Na kole za zajímavostmi regionu	Gmina Kietrz	-	Sdružení obcí Hlučínska	-	<u>Zmiana istotna / Uzasadnienie:</u> Wnioskodawca wnioskuje o zmianę lokalizacji posadowienia miejsca odpoczynku nr 5 - okolice rezerwatu Góra Gipsowa z pierwotnie planowano na działce nr 60/20, na lokalizację na działce nr 59. Zmiana jest wynikiem rozmów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z Gminą Kietrz, w ramach której RDOŚ zawnioskował do Gm.Kietrz o zmianę lokalizacji w ich projekcie ze względu na realizację przez RDOŚ również na terenie rezerwatu własnego projektu dofinansowanego z UE w ramach RPO. Dodatkowo Gmina Kietrz wnioskuje o zmianę sposobu wyłonienia wykonawcy budowy 8 miejsc odpoczynku z zaplanowanego: wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadami obowiązującymi w UM w Kietrzu oraz dla zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł brutto, na: zamówienia w ramach procedury przetargowej zgodnie z Ustawą PZP.	<u>Zmiana istotna</u> 1) zatwierdzenie zmiany lokalizacji posadowienia miejsca odpoczynku nr 5 - okolice rezerwatu Góra Gipsowa z pierwotnie planowano na działce nr 60/20, na lokalizację na działce nr 59. 2) zatwierdzenie zmiany sposobu wyłonienia wykonawcy budowy 8 miejsc odpoczynku z zaplanowano wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadami obowiązującymi w UM w Kietrzu oraz dla zamówień o wartość powyżej 50 tys. zł brutto, na zamówienia w ramach procedury przetargowej zgodnie z Ustawą PZP.
7	.2.45/0.0/0.0/16_013/000	typ C	1992	Odra dla Odkrywców Odra pro Cestovatele	Gmina Krzyżanowice	-	Obec Šilheřovic	-	<u>Zmiana istotna / Uzasadnienie:</u> Wnioskodawca wnioskuje o zmianę w budżecie szczegółowym mikroprojektu. Zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 10.150,00 EUR w ramach linii budżetowej nr 4, z poz. 1 budżetu (kat. 4.4), na stworzenie nowych pozycji w budżecie w linii 4 (kat. 4.13) tj. poz. 9-12. w następujący sposób: poz. 9 - 3.000,00 €; poz. 10 – 3.500,00 €; poz. 11 – 2.500,00 €, poz. 12 - 1.150,00 €. Zmiany dotyczą utworzenia nowych pozycji w budżecie, jednak wszystkie są związane z realizowanym w ramach projektu przez Beneficjenta działaniem kluczowym nr 2.	<u>Zmiana istotna</u> zatwierdzenie zmiany w budżecie szczegółowym mikroprojektu polegającej na przesunięciu kwoty 6.000,00 EUR w ramach tej samej linii budżetowej nr 4, z poz. 1 (kategoria 4.4) na utworzenia nowych pozycji budżetu kategoria 4.13 tj. poz. 9, 10, 11, 12 w następujący sposób: poz. 9 - 1.000,00 €; poz. 10 – 3.500,00 €; poz. 11 – 1.000,00 €, poz. 12 - 500,00 € wraz z uzupełnieniem opisów.