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2014—2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO SN

Fond mikroprojektti 2014-2020 v Euroregionu Silesia v ramci INTERREG V-A CR - Polsko
Rozhodnuti Euroregionalniho Fidiciho vyboru - Ob&zna procedura ERV &. 6
SCHVALENE ZADOSTI O ZMENU - PROJEKTY CZ (nad 18 mésict)

Fundusz Mikroprojektow 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach INTERREG V-A RCz-PL
Decyzje Euroregionalnego Komitetu Sterujgcego - Procedura obiegowa EKS nr 6
ZATWIERDZONE WNIOSKI O ZMIANE - PROJEKTY CZ (powyzej 18 miesiecy)

Rozhodnuti Euroregionalniho ridiciho vyboru
Konecny uzivatel . v, . v
Beneficjent Organizacni Organizacni Decyzje Euroregionalnego Komitetu Sterujgcego
' Registracni Cislo projektu Nazev projektu CZ jednotka . jednotka vzl 8 & Jaces
. : : ! : Partner Projektu
> Nr rejestracyjny projektu Tytut projektu PL Jednostka : Jednostka . ,
. Partner Projektu . Seznam zmén / Wykaz zmian
Vedouci Partner realizujgca realizujgca : _ _ B _ : : :
€ . Fyzicka realizace (aktualné dle smlouvy / projektové Zadosti) Schvalené Zadosti o zménu (novy termin fyzické realizace)
Partner Wiodacy Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy / wniosku o dofinansowanie) Zatwierdzone Whnioski o zmiane (nowy termin realizacji rzeczowej)
Fyzicka realizace (dle smlouvy):
1.7.2019 - 30. 6. 2020 (12 mésicu)
Hranice dokoran Zakladni skola Hradec nad Zespol Szkolno- Zdivodnént: Novy termin fyzické realizace (dle zadosti 0 zménu):
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16 _013/000 |1972 typ B Moravici, okres Opava, Gmina Baborow Przedszkolny ., .. . , , . .1, . . 1. 7. 2019 - 30. 6. 2021 (24 mésicu)
: . . vy , . , Konecny uzivatel z duvodu epidemiologické situace zada o prodlouzeni projektu do 30. 6. 2021. Dosud
Granice na osciez prispévkova organizace w Baborowie ., . , - , . L,
nebyla realizovana aktivita €. 3 "Setkani na PL strané", ktera po dohodé s PL partnerem ma byt odsunuta o
rok, t.z. méla by probéhnout v dobé od 10. 6. - 12. 6. 2021.
Fyzicka realizace (dle smlouvy):
1.7.2019 - 30. 6. 2020 (12 mésicu)
ODRA, Kulturni a prirodni stopy na rece Odre ZdUvodnéni: Nowy termin fyzické realizace (dle 3adosti o zménu):
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/000 (1975 typ C Moravskoslezsky kraj Wojewodstwo Opolskie Konecny uzivatel z personalnich duvodu zada o posunuti zahdjeni realizace o 3 meésice a zaroven z duvodu 1. 10. 2019 - 31. 5. 2021 (20 mésica) '
ODRA, Kulturalne i przyrodnicze slady na rzece Odra epidemiologické situace o prodlouzeni projektu do 31. 5. 2021. Byly zahajeny prace na aktivité C. 2 T T
"Vytvoreni produktu ODRA", ktera vSak nemohla byt z duvodu omezujicich opatreni souvisejicich s
epidemiologickou situaci dokoncena. Stejné tak nemohla byt dosud realizovana aktivita €. 3 "Propagace
produktu ODRA" zahrnujici propagaci vytvoreného produktu na veletrzich cestovniho ruchu na obou
stranach hranice.
Fyzicka realizace (dle smlouvy):
1.9. 2019 - 31. 8. 2020 (12 mésicu)
Aktivné, spolu, bez hranic Novy termin fyzické realizace (dle zadosti 0 zménu):
’ ’ Zdavodnéni: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 (24 mésicu
€2.11.4.120/0.0/0.0/16 013/000 (2041 | typ B Obec Bolatice Gmina Kietrz S nE : L L ) ( )
, , Konecny uzivatel z duvodu epidemiologickée situace zada o prodlouzeni projektu do 31. 8. 2021. Kromé
Aktywnie, razem, bez granic v A , " , o y , , ,
aktivity €. 3 "Sportovni den" dosud nebyly v plném rozsahu zrealizovany vsechny ostatni naplanované
aktivity, tyto po dohodé s PL partnerem maji byt odsunuty o rok.
Fyzicka realizace (dle projektové zadosti - smlouva dosud neuzavrena):
1.1.2020-31.12. 2020 (12 mésicu)
Aktivni senior Sdivodnén:: Novy termin fyzické realizace (dle zadosti o0 zménu):
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16 _013/000 2134 typ C Obec Brankau O Gmina K . . v o : : . oy . 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021 (24 mésicu
/0.0/0.0/16_013/ YP . = Brahkd d LUpavy mina ROTROWAt Konecny uzivatel z duvodu epidemiologické situace zada o prodlouzeni projektu do 31. 12. 2021. Dosud ( )
Aktywny Senior v vy . v . , . . .
se neuskutecnila zadna ze 4 vécnych klicovych aktivit. S ohledem na cilovou skupinu projektu (seniofi)
maji byt vSechny aktivity presunuty na rok 2021.
Fyzicka realizace (dle projektové zadosti - smlouva dosud neuzavrena):
y . y ;. 4o , 1.1.2020-31.12. 2020 (12 mésicu)
Za spolecnou historii i soucasnosti narodu Evropské
unie, za podporu sounalezitosti ERS Gmina Olesno . . , , . , ., , .
, , Zduvodnéni: Novy termin fyzické realizace (dle zadosti 0 zménu):
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000 (2143 typ B Obec Ot Obec Zbysl Y . v o : : . oy . . ;o
/0.0/0.0/16_013/ P , , . .. , . sC JHee =6 DY aVI,Ce Konecny uzivatel z duvodu epidemiologické situace zada o prodlouzeni projektu do 31. 12. 2021. Dosud |1. 1. 2020 - 31. 12. 2021 (24 mésicu)
Za wspolng historie i wspotczesnos¢ narodéw Unii Obec Jezdkovice v vy . L . , . . .
C re . C se neuskutecnila zadna ze 4 vecnych klicovych aktivit. S ohledem na cilovou skupinu projektu (seniori,
Europejskiej, za wsparcie przynaleznosci do ERS ‘.. e o
déti) maji byt vSechny aktivity presunuty na rok 2021.
Fyzicka realizace (dle projektové zadosti - smlouva dosud neuzavrena):
1.1.2020-31.12. 2020 (12 mésicu)
. . Novy termin fyzické realizace (dle zadosti 0 zménu):
Kudy tudy na odpady Zduvodnéni: 1 1y2020 31V 12. 2021 (24 rr(1ésicﬁ) ;
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000 |2146 typ C Mésto Vitkov Miasto Kalety Konecény uzivatel z divodu epidemiologické situace zada o prodlouzeni projektu do 31. 12. 2021. 7 - S
Co z odpadami klicovych aktivit byla zahajena aktivita ¢. 3 "Skoly tFidi", &. 4 "Soutéze" a €. 8 "Propagace". Aktivitu ¢. 7
"Vymeéna zkusenosti" zahrnujici seminare je planovano uskutecnit dle pivodniho harmonogramu do
konce letosniho roku, realizace Ci dokonceni ostatnich aktivit ma byt presunuto na rok 2021.




