
zał. nr 1 - Decyzje EKS - Tabela zatwierdzonych  zmian w mikroprojektach – PL
př. č. 1 - Rozhodnutí EŘV - Tabulka schválených změn v mikroprojektech - PL      

Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy) / pozostałe wnioskowane zmiany istotne:
Fyzická realizace (aktuálně dle smlouvy) / další podstatné změny:

Zatwierdzone Wnioski o zmianę (nowy termin realizacji rzeczowej), zmiany istotne 
Schválené Žádosti o změnu (nový termín fyzické realizace), podstatné změny

1
CZ.11.4.120/0.0/0.
0/16_013/000

typ A 1977

Razem możemy 
więcej

Společně dokážeme 
víc

Gmina Rudnik
Szkoła Podstawowa 
w Grzegorzowicach

Základní škola a 
mateřská škola 
Kobeřice, okres 
Opava,
příspěvková 
organizace

-

Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy):
1) 01.09.2019 - 30.06.2020 (10 miesięcy)

Uzasadnienie: 
Partner Wiodący wraz z Partnerem Projektu (w tym jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa) we wniosku o 
zmianę powołują się na sytuację epidemiologiczną dot. Polski i Czech, w związku z którą nie ma możliwości 
dokończenia projektu w pierwotnie planownym terminie do 30.06.2020r. Ze względu na rodzaj działań oraz 
udział w nich dzieci szkolnych, Partnerzy wnioskują o dokończenie projektu do 30.06.2021, w tym realizacji 
ostatnich działań projektu nr 6, 7, 8 i 9 w przyszłym roku. 

Nowy termin realizacji rzeczowej 
01.09.2019 - 30.06.2021 (22 miesiące)

2
CZ.11.4.120/0.0/0.
0/16_013/000

typ C 2 001

Turystyka i rekreacja 
fundamentem 
rozwoju współpracy w 
gminach Lyski i 
Darkovice
Turistika a rekreace 
základem rozvoje 
spolupráce v obcích 
Lyski a Darkovice

Gmina Lyski - Obec Darkovice -

Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy):
1) 01.08.2019 - 30.06.2020 (11 miesięcy)

Uzasadnienie: 
Wnioskodawca we wniosku o zmianę powołuje się na sytuację epidemiologiczną dot. Polski i Czech, w 
związku z którą nie ma możliwości dokończenia projektu w pierwotnie planowanym terminie do 30.06.2020r. 
Ze względu na rodzaj działań oraz udział w nich dzieci oraz  mieszkańców (rajd rowerowy), Beneficjent 
wnioskuje o dokończenie projektu do 30.06.2021 w tym realizacji działań 1-4 w przyszłym roku. 

Nowy termin realizacji rzeczowej
01.08.2019 - 30.06.2021 (23 miesiące)

3
CZ.11.4.120/0.0/0.
0/16_013/000

typ B 1 971

Aktywnie, razem, bez 
granic
Aktivně, spolu, bez 
hranic

Gmina Kietrz - Obec Bolatice -

Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy):
1) 01.09.2019 - 31.08.2020 (12 miesięcy)

Uzasadnienie: 
Wnioskodawca we wniosku o zmianę powołuje się na sytuację epidemiologiczną dot. Polski i Czech, w związku z 
którą nie ma możliwości dokończenia projektu w pierwotnie planowanym terminie do 31.08.2020r. Ze względu na 
rodzaj działań (otwarte, plenerowe, w tym dla dzieci i młodzieży), Beneficjent wnioskuje o dokończenie projektu do 
31.08.2021 w tym realizacji działań 1-6 w przyszłym roku. 
Dodatkowo z uwagi na specyfikę działania nr 4 Wielopokoleniowe zmagania sportowe, Gmina wnioskuje o 
dokonanie zmiany w opisie poddziałania 4 „XIII Półmaraton Kietrz-Rohov”, poprzez dodanie zapisu dot. Gminy 
(Obec) Rohov jako partnera projektu bez wkładu finansowego. 

Nowy termin realizacji rzeczowej oraz zmiana opisu działania kluczowego nr 4, poddziałanie 4:
1) 01.09.2019 - 31.08.2021 (24 miesiące)
2) zatwierdzenie zmiany w opisie poddziałania 4.4 „XIII Półmaraton Kietrz-Rohov”, poprzez dodanie zapisu 
dot. Gminy (Obec) Rohov jako partnera projektu bez wkładu finansowego

4
CZ.11.4.120/0.0/0.
0/
16_013/000

typ C 2 156

Strażackie zmagania w 
gminach Lyski 
i Darkovice
Klání hasičů v obcích 
Lyski a Darkovice

Gmina Lyski - Obec Darkovice -

Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy):
1) 01.04.2020 - 31.12.2020 (9 miesięcy)
 
Uzasadnienie: 
Wnioskodawca we wniosku o zmianę powołuje się na sytuację epidemiologiczną dot. Polski i Czech, w 
związku z którą nie ma możliwości dokończenia projektu w pierwotnie planowanym terminie do 31.12.2020r. 
Ze względu na rodzaj działań (działania plenerowe, w tym dla dzieci), Beneficjent wnioskuje o dokończenie 
projektu do 31.12.2021 w tym realizacji działań 1-4 w przyszłym roku. 
Dodatkowo Beneficjent wnioskuje o dokonanie zmiany nieistotnej w budżecie szczegółowym, polegającej na 
przesunięciu kwoty z poz. 9 do poz. 10 w ramach tej samej kat. 5.6 oraz dodanie nazwy jednego wyposażenia 
"hydronetka". 

Wniosek o zmianę (nowy termin realizacji rzeczowej) oraz zmiana opisu pozycji budżetowej:
1) 01.04.2020 - 31.12.2021 (21 miesiące)
2) zatwierdzenie zmiany opisu pozycji budżetowej nr 10 wraz z przeniesieniem kwoty 650,00 EUR z poz. 9 
w ramach tej samej linii/kategorii 5.6. 

Decyzje Euroregionalnego Komitetu Sterującego
Rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru

Wykaz zmian / Seznam změn

Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach INTERREG V-A RCz-PL
Decyzje Euroregionalnego Komitetu Sterującego - Procedura obiegowa EKS nr 6

ZATWIERDZONE WNIOSKI O ZMIANĘ - PROJEKTY PL (powyżej  18 miesięcy/zmiany istotne)

Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci INTERREG V-A ČR - Polsko
Rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru - Oběžná procedura EŘV č. 6

SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O ZMĚNU - PROJEKTY PL (nad 18 měsíců/podstatné změny)
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Nr rejestracyjny projektu
Registrační číslo projektu

Tytuł projektu PL
Název projektu CZ

Partner 
Wiodący 
Vedoucí 
Partner

Jednostka 
realizująca
Organizační 

jednotka

Partner Projektu
Partner Projektu

Jednostka 
realizująca
Organizační 

jednotka



5
CZ.11.4.120/0.0/0.
0/16_013/000

typ B 1 994
Granice na oścież
Hranice dokořán

Gmina 
Baborów

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 
w Baborowie

Základní škola 
Hradec nad 
Moravicí, okres 
Opava, příspěvková 
organizace

-

Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy):
1) 01.07.2019 - 30.06.2020 (12 miesięcy)

Uzasadnienie: 
Wnioskodawca wraz z Partnerem Projektu (w tym jednostka realizująca - ZSP) we wniosku o zmianę powołują 
się na sytuację epidemiologiczną dot. Polski i Czech, w związku z którą nie ma możliwości dokończenia 
projektu w pierwotnie planowanym terminie do 30.06.2020r. Ze względu na rodzaj działań oraz udział w nich 
dzieci szkolnych, Partnerzy wnioskują o dokończenie projektu do 30.06.2021, w tym realizacji ostatniego 
działania projektu nr 3 w przyszłym roku. 

Nowy termin realizacji rzeczowej:
01.07.2019 - 30.06.2021 (24 miesiące)

6 CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/000typ B 2155

Rowerem po szlaku 
atrakcji regionu
Na kole za 
zajímavostmi regionu

Gmina Kietrz - Sdružení obcí Hlučínska -

Zmiana istotna / Uzasadnienie:
Wnioskodawca wnioskuje o zmianę lokalizacji posadowienia miejsca odpoczynku nr 5 - okolice rezerwatu 
Góra Gipsowa z pierwotnie planowano na działce nr 60/20, na lokalizację na działce nr 59. Zmiana jest 
wynikiem rozmów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z Gminą Kietrz, w ramach której 
RDOŚ zawnioskował do Gm.Kietrz o zmianę lokalizacji w ich projekcie ze względu na realizację przez RDOŚ 
również na terenie rezerwatu własnego projektu dofinansowanego z UE w ramach RPO.  
Dodatkowo Gmina Kietrz wnioskuje o zmianę sposobu wyłonienia wykonawcy budowy 8 miejsc odpoczynku z 
zaplanowanego: wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadami obowiązującymi w UM w Kietrzu oraz dla 
zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł brutto, na:  zamówienia w ramach procedury przetargowej zgodnie z 
Ustawą PZP. 

Zmiana istotna
1) zatwierdzenie zmiany lokalizacji posadowienia miejsca odpoczynku nr 5 - okolice rezerwatu Góra 
Gipsowa z pierwotnie planowano na działce nr 60/20, na lokalizację na działce nr 59.
2) zatwierdzenie zmiany sposobu wyłonienia wykonawcy budowy 8 miejsc odpoczynku z zaplanowano 
wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadami obowiązującymi w UM w Kietrzu oraz dla zamówień o wartości 
powyżej 50 tys. zł brutto, na zamówienia w ramach procedury przetargowej zgodnie z Ustawą PZP.

7CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/000typ C 1992
Odra dla Odkrywców
Odra pro Cestovatele

Gmina 
Krzyżanowice

- Obec Šilheřovic -

Zmiana istotna / Uzasadnienie:

Wnioskodawca wnioskuje o zmianę w budżecie szczegółowym mikroprojektu. Zmiana dotyczy przesunięcia 
kwoty 10.150,00 EUR w ramach linii budżetowej nr 4, z poz. 1 budżetu (kat. 4.4), na stworzenie nowych 
pozycji w budżecie w linii 4 (kat. 4.13) tj. poz. 9-12. w następujący sposób: poz. 9 - 3.000,00 €; poz. 10 – 
3.500,00 €; poz. 11 – 2.500,00 €,  poz. 12 -  1.150,00 €. 
Zmiany dotyczą utworzenia nowych pozycji w budżecie, jednak wszystkie są związane z realizowanym w 
ramach projektu przez Beneficjenta działaniem kluczowym nr 2.

Zmiana istotna
zatwierdzenie zmiany w budżecie szczegółowym mikroprojektu polegającej na przesunięciu kwoty 
6.000,00 EUR w ramach tej samej linii budżetowej nr 4, z poz. 1 (kategoria 4.4) na utworzenia nowych 
pozycji budżetu kategoria 4.13 tj. poz. 9, 10, 11, 12 w następujący sposób: poz. 9 - 1.000,00 €; poz. 10 – 
3.500,00 €; poz. 11 – 1.000,00 €,  poz. 12 -  500,00 € wraz z uzupełnieniem opisów.


