
Fyzická realizace (aktuálně dle smlouvy / projektové žádosti) 

Rzeczowa realizacja (aktualnie wg. umowy / wniosku o dofinansowanie) 

Schválené Žádosti o změnu (nový termín fyzické realizace)

Zatwierdzone Wnioski o zmianę (nowy termin realizacji rzeczowej)

1 CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000 1972 typ B

Hranice dokořán

Granice na oścież

Základní škola Hradec nad 

Moravicí, okres Opava, 

příspěvková organizace

Gmina Baborów

Zespól Szkolno-

Przedszkolny 

w Baborowie

Fyzická realizace (dle smlouvy):

1. 7. 2019 - 30. 6. 2020 (12 měsíců)

Zdůvodnění: 

Konečný uživatel z důvodu epidemiologické situace žádá o prodloužení projektu do 30. 6. 2021. Dosud 

nebyla realizována aktivita č. 3 "Setkání na PL straně", která po dohodě s PL partnerem má být odsunuta o 

rok, t.z. měla by proběhnout v době od 10. 6. - 12. 6. 2021. 

Nový termín fyzické realizace (dle žádosti o změnu):

1. 7. 2019 - 30. 6. 2021 (24 měsíců)

2 CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/000 1975 typ C

ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře

ODRA, Kulturalne i przyrodnicze ślady na rzece Odra

Moravskoslezský kraj Wojewódstwo Opolskie

Fyzická realizace (dle smlouvy):

1. 7. 2019 - 30. 6. 2020 (12 měsíců)

Zdůvodnění: 

Konečný uživatel z personálních důvodů žádá o posunutí zahájení realizace o 3 měsíce a zároveň z důvodu 

epidemiologické situace o prodloužení projektu do 31. 5. 2021. Byly zahájeny práce na aktivitě č. 2 

"Vytvoření produktu ODRA", která však nemohla být z důvodu omezujících opatření souvisejících s 

epidemiologickou situací dokončena. Stejně tak nemohla být dosud realizována aktivita č. 3 "Propagace 

produktu ODRA" zahrnující propagaci vytvořeného produktu na veletrzích cestovního ruchu na obou 

stranách hranice.  

Nový termín fyzické realizace (dle žádosti o změnu):

1. 10. 2019 - 31. 5. 2021 (20 měsíců)

3 CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000 2041 typ B

Aktivně, spolu, bez hranic

Aktywnie, razem, bez granic

Obec Bolatice Gmina Kietrz

Fyzická realizace (dle smlouvy):

1. 9. 2019 - 31. 8. 2020 (12 měsíců)

Zdůvodnění: 

Konečný uživatel z důvodu epidemiologické situace žádá o prodloužení projektu do 31. 8. 2021. Kromě 

aktivity č. 3 "Sportovní den" dosud nebyly v plném rozsahu zrealizovány všechny ostatní naplánované 

aktivity, tyto po dohodě s PL partnerem mají být odsunuty o rok. 

Nový termín fyzické realizace (dle žádosti o změnu):

1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 (24 měsíců)

4 CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000 2134 typ C

Aktivní senior

Aktywny Senior

Obec Branka u Opavy Gmina Kornowac

Fyzická realizace (dle projektové žádosti - smlouva dosud neuzavřena):

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 (12 měsíců)

Zdůvodnění: 

Konečný uživatel z důvodu epidemiologické situace žádá o prodloužení projektu do 31. 12. 2021. Dosud 

se neuskutečnila žádná ze 4 věcných klíčových aktivit. S ohledem na cílovou skupinu projektu (senioři) 

mají být všechny aktivity přesunuty na rok 2021. 

Nový termín fyzické realizace (dle žádosti o změnu):

1. 1. 2020 - 31. 12. 2021 (24 měsíců)

  

5 CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000 2143 typ B

Za společnou historií i současností národů Evropské 

unie, za podporu sounáležitosti ERS

Za wspólną historię i wspołczesność narodów Unii 

Europejskiej, za wsparcie przynależności do ERS

Obec Otice

Gmina Olesno

Obec Zbyslavice

Obec Jezdkovice

Fyzická realizace (dle projektové žádosti - smlouva dosud neuzavřena):

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 (12 měsíců)

Zdůvodnění: 

Konečný uživatel z důvodu epidemiologické situace žádá o prodloužení projektu do 31. 12. 2021. Dosud 

se neuskutečnila žádná ze 4 věcných klíčových aktivit. S ohledem na cílovou skupinu projektu (senioři, 

děti) mají být všechny aktivity přesunuty na rok 2021. 

Nový termín fyzické realizace (dle žádosti o změnu):

1. 1. 2020 - 31. 12. 2021 (24 měsíců)

6 CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000 2146 typ C

Kudy tudy na odpady

Co z odpadami

Město Vítkov Miasto Kalety

Fyzická realizace (dle projektové žádosti - smlouva dosud neuzavřena):

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 (12 měsíců)

Zdůvodnění: 

Konečný uživatel z důvodu epidemiologické situace žádá o prodloužení projektu do 31. 12. 2021. Z 

klíčových aktivit byla zahájena aktivita č. 3 "Školy třídí", č. 4 "Soutěže" a č. 8 "Propagace". Aktivitu č. 7 

"Výměna zkušeností" zahrnující semináře je plánováno uskutečnit dle původního harmonogramu do 

konce letošního roku, realizace či dokončení ostatních aktivit má být přesunuto na rok 2021. 

Nový termín fyzické realizace (dle žádosti o změnu):

1. 1. 2020 - 31. 12. 2021 (24 měsíců)
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Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci INTERREG V-A ČR - Polsko

Rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru - Oběžná procedura EŘV č. 6

SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O ZMĚNU - PROJEKTY CZ (nad 18 měsíců)

Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach INTERREG V-A RCz-PL

Decyzje Euroregionalnego Komitetu Sterującego - Procedura obiegowa EKS nr 6

ZATWIERDZONE WNIOSKI O ZMIANĘ - PROJEKTY CZ (powyżej  18 miesięcy)


