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Uzasadnienie i przedmiot procedury obiegowej

Powodem wszczecia procedury obiegowej byta koniecznos¢ omowienia 16 wnioskow
o zmiane w tym 15 dotyczgcych wydtuzenia terminu realizacji mikroprojektu powyzej 18
miesiecy lub zmiany sposobu, czy tez zakresu realizacji dziatah kluczowych w zwigzku
z epidemig COVID-19 oraz 1 zmiana dotyczgca zmiany zasadniczej polegajgcej na rezygnac;ji
z trzech dziatan projektu w zwigzku z epidemig COVID-19.

Zmiany dotyczyty ponizszych mikroprojektow:

1)

2)

3)

nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975, tytut projektu ,ODRA, Kulturni
a pfirodni stopy na fece Odfe / ODRA, Kulturalne i przyrodnicze $lady na rzece Odra”,
projekt typu C, CZ Wnioskodawca: Moravskoslezsky kraj

nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972, tytut projektu ,Hranice dokofan /
Granice na osciez”, projekt typu B, CZ Whnioskodawca: Zakladni Skola Hradec nad
Moravici, okres Opava, pfispévkova organizace

nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980, tytut projektu ,Hrajeme tenis spole¢né
/ Gramy razem w tenisa”, projekt typu C, CZ Wnioskodawca: SK JC Sport Opava, z.s.

! Data wystania pocztg elektroniczng materiatéw do procedury obiegowej cztonkom EKS
2 Termin, w jakim cztonkowie EKS z prawem gtosu powinni wysta¢ pocztg elektroniczng wtasciwe opinie/karty do gtosowania
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4) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002148, tytut projektu ,Opevnéni Slezska /
Fortyfikacje Slgska”, projekt typu C, CZ Whnioskodawca: Turistickd oblast Opavské
Slezsko, z.s.

5) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969, tytut projektu ,Seniofi poznavaji
Ostravu a Ratibof / Seniorzy poznajg Ostrawe i Raciborz”, projekt typu B, CZ
Whioskodawca: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

6) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001, tytut projektu ,Turystyka i rekreacja
fundamentem rozwoju wspotpracy w gminach Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace
zakladem rozvoje spoluprace v obcich Lyski a Darkovice”, projekt typu C, PL
Whnioskodawca: Gmina Lyski

7) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002136, tytut projektu ,Spotkanie z gérnictwem
/ Setkani s hornictvim”, projekt typu C, PL Wnioskodawca: Gmina Gaszowice/ Jednostka
realizujgca: Szkota Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Gaszowicach

8) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002141, tytut projektu ,Nasze tradycje
i zwyczaje / NasSe tradice a zvyky”, projekt typu C, PL Wnioskodawca: Gmina Kornowac /
Jednostka realizujgca: Zespdt Szkolno - Przedszkolny w Pogrzebieniu

9) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001987, tytut projektu ,Wyobraznia krokiem
w przysztos¢ Polsko-Czeska przygoda z teatrem / Pfedstavivost jako krok k budoucnosti
polsko-Ceské dobrodruzstvi s divadlem”, projekt typu C, PL Whnioskodawca: Gmina
Kornowac / Jednostka realizujgca: Zespét Szkolno-Przedszkolny w Kobyli

10) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001997, tytut projektu ,Kooperacja strazakéw na
pograniczu / Kooperace hasi€u na pohranici’, projekt typu C, PL Wnioskodawca:
Ochotnicza Straz Pozarna w Bojanowie

11) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002159, tytut projektu ,Ciagle w grze / Pofad ve
hie”, projekt typu C, PL Wnioskodawca: Klub Sportowy NAPRZOD Borucin

12) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001994, tytut projektu ,Granice na osciez /
Hranice dokoran”, projekt typu B, PL Wnioskodawca: Gmina Baboréw / Jednostka
realizujgca: Zespot Szkolno-przedszkolny w Baborowie

13) nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002416, tytut projektu ,Parki i rzemiosta naszych
przodkdw na pograniczu czesko-polskim / Parky a femesla naSich prfedkd v Cesko-

v ryy

polském pohranici”, projekt typu A, PL Partner Wiodacy: Gmina Baboréw

14) nr projektu CZ.11.2.120/0.0/0.0/16_013/0002152, tytut projektu ,Szlak Matki Boskiej po
obu stronach granicy / Stezka Panny Marie na obou stranach hranice”, projekt typu A, PL
Partner Wiodacy: Gmina Kuznia Raciborska.

15) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001970, tytut projektu ,Seniorzy poznajg
Ostrawe i Raciborz / Seniofi poznavaji Ostravu a Ratiboi”, projekt typu B, PL
Whioskodawca: Miasto Racibérz / Jednostka realizujgca: Osrodek Pomocy Spotecznej
w Raciborzu

16) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001977, tytut projektu ,Razem mozemy wiecej /
Spole¢né dokazeme vic”, projekt typu A, PL Partner Wiodgcy: Gmina Rudnik / Jednostka

realizujgca: Szkota Podstawowa w Grzegorzowicach.

Zgodnie z zaktualizowanym Podrecznikiem dla Partneréw FM z dnia 01.08.2020r. realizacja
mikroprojektu jest mozliwa dtuzej niz 18 miesiecy, w uzasadnionych przypadkach
spowodowanych brakiem mozliwosci realizacji dziatan projektowych ze wzgledu na
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zagrozenie epidemiologiczne. W zwigzku z powyzszym Zarzadzajgcy FM, po weryfikaciji
wnioskéw o zmiane w/w mikroprojektach, zarekomendowali ich zatwierdzenie.

ad 1)

Numer rejestracyjny projektu:CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975

Tytut projektu: ODRA, Kulturni a pfirodni stopy na frece Odre / ODRA, Kulturalne
i przyrodnicze slady na rzece Odra

Whioskodawca: Moravskoslezsky kraj

Dnia 20.04.2021 Wnioskodawca za posrednictwem systemu MS2014+ zlozyt wniosek
0 zmiane.

Zmiana polega na zmianie istotnej dziatania kluczowego nr 3 ,Promocja produktu ODRA”,
w szczegolnosci na zmianie formy i zwigzanej z tym zmianie tresci tego dziatania kluczowego.
W ramach tego projektu zostat utworzony kompleksowy produkt marketingowy o nazwie
»,LODRA” w tym wystawa, broszura i filmy promujgce atrakcje turystyczne wokét rzeki Odry po
obu stronach granicy, nastepnie produkt ten miat by¢ prezentowany na 4 targach
turystycznych (w Ostrawie, Opolu, Wroctawiu i Szczecinie) oraz wystawach po obu stronach
granicy. W trakcie 2020 roku odbyta sie prezentacja produktu (bez filméw) na targach
w Ostrawie i Wroctawiu oraz wystawa w Odrach. Jednak ze wzgledu na obostrzenia zwigzane
z pandemig COVID-19 od marca 2020 roku do chwili obecnej nie udato sie kontynuowaé
prezentacji powstatego produktu (w tym filmoéw), pomimo zatwierdzonego w czerwcu
2020 roku przedtuzenia projektu do 20 miesiecy. Zakonczenie projektu planowane byto na
31 maja 2021 r.

Whioskodawca wystagpit o zmiane formy promocji kompleksowego produktu na forme promocji
on-line poprzez portale internetowe, portale spotecznoéciowe i direct mailing prowadzong do
czasu zakonczenia projektu z tym, ze promocja produktu na targach i wystawach bytaby
przeprowadzona w ramach trwatosci projektu w najblizszych mozliwych terminach.

Po weryfikacji zZtozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzadzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.

ad 2)

Numer rejestracyjny projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972

Tytut projektu: Hranice dokoran / Granice na osciez

Whnioskodawca: Zakladni Skola Hradec nad Moravici, okres Opava, prispévkova
organizace

Dnia 04.05.2021 Wnioskodawca ztozyt za posrednictwem systemu MS2014+ wniosek
0 zmiane.

Zmiana polegata na zmianie harmonogramu, w szczegoélnosci na wydtuzeniu okresu
rzeczowej realizacji mikroprojektu do 40 miesiecy, tj. do 31.10.2022 i zwigzang z tym zmiane
termindw zakonczenia kluczowych dziatan nr 1 i 3 oraz odpowiednich kamieni milowych tych
dziatan. Pomimo przedtuzenia projektu do 30 czerwca 2021 r., czyli do 24 miesiecy
zatwierdzonego w czerwcu 2020 r., ze wzgledu na obostrzenia zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie COVID-19, wszystkie dziatania nie zostaty jeszcze zrealizowane. Biorgc
pod uwage charakter kluczowego dziatania nr 3 ,Spotkanie po stronie PL”, tj. trzydniowe
spotkanie ucznidw i nauczycieli szkot partnerskich, alternatywna forma, np. online, wydaje sie
niewtasciwa.
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Po weryfikacji zZtozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzadzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.

ad 3)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980
Tytut projektu: Hrajeme tenis spole¢né / Gramy razem w tenisa
Whnioskodawca: SK JC Sport Opava, z.s.

Dnia 04.05.2021 Whnioskodawca ztozyt za posrednictwem systemu MS2014+ wniosek
0 zmiane.

Zmiana polegata na zmianie harmonogramu, konkretnie na dalszym tj. juz trzecim wydtuzeniu
okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 30 miesiecy, tj. do 31.12.2021 i zwigzang z tym
zmiane termindw zakonczenia kluczowych dziatan nr 1 i 7 oraz odpowiednich kamieni
milowych tych dziatar. Pomimo przedtuzenia projektu na 16 miesiecy zatwierdzone w czerwcu
2020 r. a nastepnie przediuzenie do 30.06.2021, tj. na 24 miesigce, zatwierdzone
w pazdzierniku 2020 ze wzgledu na obostrzenia zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie COVID-
19, wszystkie dziatania nie zostaty jeszcze zrealizowane. Ze wzgledu na charakter dziatania
kluczowego nr 7 ,\Wyjazd kondycyjny Véska®“, {j. trzydniowy obdz sportowy czeskich i polskich
tenisistow, alternatywna forma, np. online, wydaje sie niewtasciwa.

Po weryfikacji ztozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzgdzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.

ad 4)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002148
Tytut projektu: Opevnéni Slezska / Fortyfikacje Slaska
Whioskodawca: Turisticka oblast Opavské Slezsko, z.s.

Dnia 12.04.2021 Whnioskodawca ztozyt za posrednictwem systemu MS2014+ wniosek
0 zmiane.

Zmiana polegata na zmianie harmonogramu, w szczegodlnosci na wydtuzeniu okresu
rzeczowej realizacji mikroprojektu na 21 miesiecy, tj. do 30.09.2022 i zwigzang z tym zmiane
terminéw zakonczenia dziatan kluczowych oraz odpowiednich kamieni milowych tych dziatan.
Pomimo zmiany harmonogramu realizacji projektu zatwierdzong w lipcu 2020 r., ktéra polegata
na przesunieciu projektu z roku 2020 na rok 2021 ze wzgledu na obostrzenia zapobiegajgce
rozprzestrzenianiu sie COVID-19, komplikuje sie realizacja poszczegdélnych dziatan
kluczowych w tym zwlaszcza dziatania nr 4 ,Dzien otwartych bunkréw” ktére ma byc¢
wydarzeniem ogoélnodostepnym dla szerokiej publicznosci z udzialem min. 2000 oséb
i zamykajacy caty projekt.

Po weryfikacji zZtozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzgdzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.

ad 5)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969

Tytut projektu: Seniofi poznavaji Ostravu a Ratiborf / Seniorzy poznaja Ostrawe
i Racibérz

Wnioskodawca: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

W dniu 10.05.2021 r. Wnioskodawca ztozyt wniosek o zmiane za posrednictwem systemu
MS2014 +.

Zmiana polegata na zasadniczej zmianie w kluczowym dziataniu nr 4 ,Wspdlne gotowanie
potraw regionalnych” i nr 5 ,Dwudniowe spotkanie seniorow w Ostrawie”, a konkretnie na
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zmianie formy i zwigzanej z tym zmianie tresci opiséw dla tych dziatan kluczowych. Pomimo
przediuzenia projektu do 16 miesiecy zatwierdzonego w czerwcu 2020 r. i pdzniejszego
przedtuzenia do 31.07.2021 r., czyli do 24 miesiecy zatwierdzonych we wrzesniu 2020 r., nie
udato sie dotychczas zrealizowa¢ wszystkich dziatan ze wzgledu na obostrzenia zwigzane
Z rozprzestrzenianiem sie COVID-19.

Po zweryfikowaniu ztozonego wniosku o zmiane i jego uzasadnieniu, Zarzadzajgcy FM
zarekomendowat zatwierdzenie zasadniczych zmian w ramach mikroprojektu. W odniesieniu
do grupy docelowej projektu, jakg sg seniorzy, a takze biorgc pod uwage, ze dotychczas
realizowane dziatania w znacznej czesci odpowiadaty celom projektu, mozna byto zatwierdzic¢
zmiane dla dziatan projektu jeszcze nie realizowanych na alternatywng forme i przy
uwzglednieniu alternatywnej tresci opisowej, tak jak zostato to opisane w zatgczonym wniosku.

ad 6)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001

Tytut projektu: Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju wspoétpracy w gminach
Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace zakladem rozvoje spoluprace v obcich Lyski
a Darkovice

Whnioskodawca: Gmina Lyski

W dniu 18.03.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Lyski ztozyt za posrednictwem systemu
MS2014+ wniosek o zmiane.

Zmiana zasadnicza w powyzszym projekcie polegata na zmianie harmonogramu,
w szczegolnosci na wydtuzeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 28 miesiecy, {j.
do 30.11.2021r. i zwigzanej z nig zmiang termindéw zakonczenia kluczowych dziatan
projektowych oraz odpowiednich ,osiggnie¢/kamieni milowych” tych dziatan. Pomimo
przedtuzenia projektu na 23 miesigce zatwierdzone w czerwcu 2020 r. ze wzgledu na
obostrzenia COVID-19, wszystkie dziatania nie zostaty jeszcze zrealizowane.

Powodem aktualnej zmiany sg trwajgce restrykcyjne $rodki zapobiegajgce rozprzestrzenianiu
sie koronawirusa, ktére nie pozwolity na realizacje projektu zgodnie z harmonogramem.

Po weryfikacji zZtozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzadzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.

ad7)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002136

Tytut projektu: Spotkanie z gérnictwem / Setkani s hornictvim

Whnioskodawca: Gmina Gaszowice / Jednostka realizujgca: Szkola Podstawowa
im. Tadeusza Kosciuszki w Gaszowicach

W dniu 31.03.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Gaszowice / Jednostka realizujgca: Szkota
Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Gaszowicach ztozyt za posrednictwem systemu
MS2014+ wniosek o zmiane.

Zmiana zasadnicza w powyzszym projekcie polegata na zmianie harmonogramu,
w szczegolnosci na wydtuzeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 24 miesiecy,
ti. do 31.12.2021r. i zwigzanej z nig zmiang termindw zakonczenia kluczowych dziatan
projektowych oraz odpowiednich ,osiggnieé/kamieni milowych” tych dziatan. Pomimo
przedtuzenia projektu na 18 miesiecy zatwierdzone we wrzeéniu 2020 r. ze wzgledu na
obostrzenia zwigzane z rozprzestrzenianiem sie COVID-19, wszystkie dziatania nie zostaty
jeszcze zrealizowane.
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Powodem aktualnej zmiany sg trwajgce restrykcyjne srodki przeciwko rozprzestrzenianiu sie
koronawirusa, ktére nie pozwolity na realizacje projektu zgodnie z harmonogramem.

Po weryfikacji zZtozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzadzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.

ad 8)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002141

Tytut projektu: Nasze tradycje i zwyczaje / Nase tradice a zvyky

Whioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizujagca: Zespét Szkolno -
przedszkolny w Pogrzebieniu

W dniu 16.04.2021 r. Whnioskodawca, tj. Gmina Kornowac / Jednostka realizujgca: Zespot
Szkolno - przedszkolny w Pogrzebieniu ztozyt za posrednictwem systemu MS2014+ wniosek
0 zmiane.

Zmiana zasadnicza w powyzszym projekcie polegata na zmianie harmonogramu,
w szczegolnosci na wydtuzeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 30 miesiecy,
ti. do 30.06.2022 r. i zwigzanej z nig zmiang terminéw zakonczenia kluczowych dziatan
projektowych oraz odpowiednich ,osiggnie¢/kamieni milowych” tych dziatan. Pomimo
przedituzenia projektu na 18 miesiecy zatwierdzone w czerwcu 2020 r. ze wzgledu na
obostrzenia COVID-19, wszystkie dziatania nie zostaty jeszcze zrealizowane.

Powodem aktualnej zmiany sg trwajgce restrykcyjne srodki przeciwko rozprzestrzenianiu sie
koronawirusa, ktore nie pozwolity na realizacje projektu zgodnie z harmonogramem.

Po weryfikacji zZtozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzgdzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych w ramach mikroprojektu zmian.

ad 9)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001987

Tytut projektu: Wyobraznia krokiem w przysztos¢ Polsko-Czeska przygoda z teatrem /
Predstavivost jako krok k budoucnosti polsko-éeské dobrodruzstvi s divadlem
Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizujagca: Zespot Szkolno-
Przedszkolny w Kobyli

W dniu 16.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Kornowac / Jednostka realizujgca: Zespot
Szkolno-Przedszkolny w Kobyli ztozyt za posrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmiane.
Zmiana zasadnicza w powyzszym projekcie polegata na zmianie harmonogramu,
w szczegolnosci na wydtuzeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 27 miesiecy,
tj. do 30.11.2021 r. i zwigzanej z nig zmiang termindw zakonczenia kluczowych dziatan
projektowych oraz odpowiednich ,osiggnieé/kamieni milowych” tych dziatan. Pomimo
przedtuzenia projektu na 16 miesiecy zatwierdzone w czerwcu 2020 r., a nastepnie
przediuzenie na 22 miesigce w grudniu 2020r. w ze wzgledu na obostrzenia COVID-19,
wszystkie dziatania nie zostaty jeszcze zrealizowane.

Powodem aktualnej zmiany sg trwajgce restrykcyjne srodki przeciwko rozprzestrzenianiu sie
koronawirusa, ktore nie pozwolity na realizacje projektu zgodnie z harmonogramem.

Po weryfikacji zZtozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzgdzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.
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ad 10)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001997

Tytut projektu: Kooperacja strazakéw na pograniczu / Kooperace hasic¢i na pohranici
Whioskodawca: Ochotnicza Straz Pozarna w Bojanowie

W dniu 20.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Ochotnicza Straz Pozarna w Bojanowie ziozyt
za posrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmiane.

Zmiana zasadnicza w powyzszym projekcie polegata na zmianie harmonogramu,
w szczegolnosci na wydtuzeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 28 miesiecy,
ti. do 31.07.2022 r. i zwigzanej z nig zmiang termindw zakonczenia kluczowych dziatan
projektowych oraz odpowiednich ,osiggnie¢/kamieni milowych” tych dziatan. Pomimo
przedituzenia projektu na 16 miesiecy zatwierdzone w czerwcu 2020 r., w ze wzgledu na
obostrzenia COVID-19, wszystkie dziatania nie zostaty jeszcze zrealizowane.

Powodem aktualnej zmiany sg trwajgce restrykcyjne srodki przeciwko rozprzestrzenianiu sie
koronawirusa, ktére nie pozwolity na realizacje projektu zgodnie z harmonogramem.

Po weryfikacji ztozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzgdzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.

ad 11)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002159
Tytut projektu: Ciagle w grze / Porad ve hre

Whioskodawca: Klub Sportowy NAPRZOD Borucin

W dniu 20.04.2021 r. Whnioskodawca, tj. Klub Sportowy NAPRZOD Borucin zlozyt
za posrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmiane.

Zmiana zasadnicza w powyzszym projekcie polegata na zmianie harmonogramu,
w szczegolnosci na wydtuzeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 30 miesiecy,
tj. do 30.06.2022 r. i zwigzanej z nig zmiang termindw zakonczenia kluczowych dziatanh
projektowych oraz odpowiednich ,osiggnie¢/kamieni milowych” tych dziatan. Pomimo
przedituzenia projektu na 18 miesiecy zatwierdzone w czerwcu 2020 r., ze wzgledu na
obostrzenia COVID-19, wszystkie dziatania nie zostaty jeszcze zrealizowane.

Powodem aktualnej zmiany sg trwajgce restrykcyjne srodki przeciwko rozprzestrzenianiu sie
koronawirusa, ktore nie pozwolity na realizacje projektu zgodnie z harmonogramem.

Po weryfikacji ztozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzgdzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.

ad 12)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001994

Tytut projektu: Granice na osciez / Hranice dokoran

Whioskodawca: Gmina Baboréw / Jednostka realizujaca: Zespo6t Szkolno-przedszkolny
w Baborowie

W dniu 23.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Baboréw / Jednostka realizujgca: Zespot
Szkolno-przedszkolny w Baborowie ztozyt za posrednictwem systemu MS2014+ wniosek
0 zmiane.

Zmiana zasadnicza w powyzszym projekcie polegata na zmianie harmonogramu,
w szczegolnosci na wydtuzeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 40 miesiecy,
tj. do 31.10.2022 r. i zwigzanej z nig zmiang termindw zakonczenia kluczowych dziatah
projektowych oraz odpowiednich ,osiggnie¢/kamieni milowych” tych dziatan. Pomimo
przedtuzenia projektu na 24 miesigce zatwierdzone w czerwcu 2020 r., w ze wzgledu na
obostrzenia COVID-19, wszystkie dziatania nie zostaty jeszcze zrealizowane.
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Powodem aktualnej zmiany sg trwajgce restrykcyjne srodki przeciwko rozprzestrzenianiu sie
koronawirusa, ktére nie pozwolity na realizacje projektu zgodnie z harmonogramem.

Po weryfikacji zZtozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzadzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.

ad 13)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002416

Tytut projektu: Parki i rzemiosta naszych przodkéw na pograniczu czesko-polskim /
Parky a femesla nasich predkl v ¢esko-polském pohranici

Whioskodawca: Gmina Baboréw

W dniu 27.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Baborow ztozyt za posrednictwem systemu
MS2014+ wniosek o0 zmiane.

Zmiana zasadnicza w powyzszym projekcie polegata na zmianie harmonogramu,
w szczegolnosci na wydtuzeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 20,5 miesiecy,
ti. do 30.11.2021 r. i zwigzanej z nig zmiang termindw zakonczenia kluczowych dziatan
projektowych oraz odpowiednich ,0siggnie¢/kamieni milowych” tych dziatan.

Powodem tej zmiany sg wprowadzone restrykcyjne srodki przeciwko rozprzestrzenianiu sie
koronawirusa, ktore nie pozwolity na realizacje projektu zgodnie z pierwotnym
harmonogramem.

Po weryfikacji zZtozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzadzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.

ad 14)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.120/0.0/0.0/16_013/0002152

Tytut projektu: Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy / Stezka Panny Marie na
obou stranach hranice

Whioskodawca: Gmina Kuznia Raciborska

W dniu 30.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Kuznia Raciborska ztozyt za posrednictwem
systemu MS2014+ wniosek o zmiane.

Zmiana zasadnicza w powyzszym projekcie polegata na zmianie harmonogramu,
w szczegolnosci na wydtuzeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 20 miesiecy,
tj. do 31.10.2021 r. i zwigzanej z nig zmiang termindw zakonczenia kluczowych dziatah
projektowych oraz odpowiednich ,osiggnie¢/kamieni milowych” tych dziatah. Zostanie rowniez
zmieniona forma dziatania kluczowego numer 5 ,Pielgrzymka Maryjna” i zwigzana z tym
zmiana tresci opisowej dziatania kluczowego, w ktérym pielgrzymka zostanie zastgpiona
stworzeniem filmu promocyjnego, promujgcego powstatg w ten sposodb Sciezke maryjna.
W zwigzku z tym wnioskowane jest rowniez przesuniecie niewykorzystanych srodkéw na
utworzenie nowej pozycji budzetowej zwigzanej z przygotowaniem filmu promocyjnego, oraz
zmiana w zespole realizacyjnym. Pomimo przedtuzenia projektu na 15 miesiecy zatwierdzone
w czerwcu 2020 r., w ze wzgledu na obostrzenia COVID-19, wszystkie dziatania nie zostaty
jeszcze zrealizowane.

Powodem aktualnej zmiany sg trwajgce restrykcyjne srodki przeciwko rozprzestrzenianiu sie
koronawirusa, ktore nie pozwolity na realizacje projektu zgodnie z harmonogramem.

Po weryfikacji ztozonego wniosku o zmiane oraz jego uzasadnienia Zarzgdzajacy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu.
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ad 15)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001970

Tytut projektu: Seniorzy poznajg Ostrawe i Racibérz / Seniofi poznavaji Ostravu
a Ratibor

Whioskodawca: Miasto Raciborz / Jednostka realizujgca: Osrodek Pomocy Spotecznej
w Raciborzu

W dniu 28.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Miasto Raciborz / Jednostka realizujgca: Osrodek
Pomocy Spotecznej w Raciborzu zlozyt za posrednictwem systemu MS2014+ wniosek
0 zmiane.

Zmiana zasadnicza w wyzej wykazanym Mikroprojekcie polegata na zmianie formy realizaciji
dziatan kluczowych nr 4 i 5 mikroprojektu wraz ze zmiang opisow tych dziatan kluczowych.
Pomimo przedtuzenia projektu na 16 miesiecy zatwierdzone w czerwcu 2020 r., a nastepnie
przediuzenie na 24 miesigce we wrzesniu 2020 r. ze wzgledu na obostrzenia COVID-19,
wszystkie dziatania nie zostaly jeszcze zrealizowane. Powodem aktualnej zmiany sg trwajgce
restrykcyjne srodki przeciwko rozprzestrzenianiu sie koronawirusa, ktére nie pozwolity na
realizacje projektu zgodnie z harmonogramem.

Po zweryfikowaniu ztozonego wniosku o zmiane i jego uzasadnieniu, Zarzadzajgcy FM
zarekomendowat zatwierdzenie zasadniczych zmian w ramach mikroprojekcie. W odniesieniu
do grupy docelowej projektu, jakg jest seniorzy, a takze biorgc pod uwage, ze dotychczas
realizowane dziatania w znacznej czesci odpowiadaty celom projektu, mozna zatwierdzi¢
zmiane dla dziatan projektu jeszcze nie realizowanych na alternatywng forme i przy
uwzglednieniu alternatywnej tresci opisowej, tak jak zostato to opisane w zatgczonym wniosku.

ad 16)

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001977

Tytut projektu: Razem mozemy wiecej / Spole¢né dokazeme vic

Whnioskodawca: Gmina Rudnik / Jednostka realizujgca: Szkota Podstawowa
w Grzegorzowicach

W dniu 14.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Rudnik / Jednostka realizujgca: Szkota
Podstawowa w Grzegorzowicach zlozyt za posrednictwem systemu MS2014+ wniosek
0 zmiane.

Zmiana zasadnicza w powyzszym projekcie polegata na rezygnacji z dziatan kluczowych
mikroprojektu nr 6, 7 i 8 oraz zmianie zakresu dziatania nr 9, a takze zmianie w budzecie
szczegbtowym. Powodem tych zmian sg wprowadzone $rodki zapobiegawcze
rozprzestrzenianiu sie COVID-19, ktoére nie pozwalaty na realizacje projektu zgodnie
z pierwotnym harmonogramem. Pomimo przedtuzenia projektu na 22 miesigce zatwierdzone
w czerwcu 2020 r., ze wzgledu na obostrzenia COVID-19, wszystkie dziatania nie zostaty
jeszcze zrealizowane.

Po weryfikacji ztozonego wniosku 0 zmiane oraz jego uzasadnieniu Zarzgdzajgcy FM zalecit
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. Poniewaz cele i wskazniki
monitorujgce projektu zostaty w wystarczajgcym stopniu spetnione przez biezgca realizacje
innych dziatan kluczowych, ktére sie juz odbyty, mozliwa jest realizacja projektu bez realizacji
powyzszych dziatan.

EUROREGION SILESIA
Horni namésti 69, 746 01 Opava e Ceska republika
Tel. : +420 607 772 647 » e-mail: info@euroregion-silesia.cz ¢ www.euroregion-silesia.cz
ul. Batorego 7, 47-400 Raciborz e Rzeczpospolita Polska
Tel. : +48 32 415 64 94 « e-mail : info@euroregion-silesia.pl ¢ www.euroregion-silesia.pl



http://www.euroregion-silesia.cz/
http://www.euroregion-silesia.pl/

Przebieg procedury obiegowej

Gtosujgcym cztonkom oraz obserwatorom EKS strony polskiej i czeskiej w dniu 12.05.2021r.
przestano drogg elektroniczng (e-mail) nastepujgce dokumenty dotyczgce procedury
obiegowej nr 10:

1) dokument wszczynajgcy Procedure Obiegowa nr 10 (uzasadnienie, tres¢ procedury,
projekt uchwat w sprawie procedury obiegowej);

2) karte do gtosowania;

3) dokumenty do omawianych projektow.

Ze wzgledu na wielko$¢ dokumentéw do omawianych projektéw (dokumentacja dotyczaca
poszczegodlnych wnioskdw o zmiane), konieczne byto przestanie tej dokumentacji gtosujgcym
cztonkom i obserwatorom EKS za pomocg linku zewnetrznego. Bezposredni link do przesyiki
zostat zawarty w wiadomosci e-mail wystanej 12 maja 2021 r.

Do pobrania byly dostepne nastepujace zatgczniki:

— do projektu nr 1975:
— do projektu nr 1972:
— do projektu nr 1980:
— do projektu nr 2148:
— do projektu nr 1969:
— do projektu nr 2001:
— do projektu nr 2136:
— do projektu nr 2141
— do projektu nr 1987:
— do projektu nr 1997:
— do projektu nr 2159:
— do projektu nr 1994:
— do projektu nr 2416:
— do projektu nr 2152:
— do projektu nr 1970:
— do projektu nr 1977:

dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.
dokumentacja dot.

zmian w projekcie — zatgcznik nr 1
zmian w projekcie — zatgcznik nr 2
zmian w projekcie — zatgcznik nr 3
zmian w projekcie — zatgcznik nr 4
zmian w projekcie — zatgcznik nr 5
zmian w projekcie — zatgcznik nr 6
zmian w projekcie — zatgcznik nr 7
zmian w projekcie — zatgcznik nr 8
zmian w projekcie — zatgcznik nr 9
zmian w projekcie — zatagcznik nr 10
zmian w projekcie — zatgcznik nr 11
zmian w projekcie — zatgcznik nr 12
zmian w projekcie — zatgcznik nr 13
zmian w projekcie — zatgcznik nr 14
zmian w projekcie — zatgcznik nr 15
zmian w projekcie — zatagcznik nr 16

Gtosujgcy cztonkowie EKS mieli zgodnie z Regulaminem obrad Euroregionalnego Komitetu
Sterujgcego ustanowiony termin do 22.05.2021r. na przestanie swojego gtosowania
,Zzatwierdzam — nie zatwierdzam” (w przypadku konfliktu intereséw powinni wskazac¢ dla
danego projektu ,wstrzymuje sie z powodu konfliktu intereséw”). Wedtug Regulaminu obrad
EKS o ile w danym terminie ktérys$ z cztonkéw z prawem gtosu nie nadesle opinii, uwaza sie,
ze z propozycjg lub z propozycjami sie zgadza. Propozycja nie jest przyjeta, o ile absolutna
wiekszo$¢ wszystkich regularnych cztonkow z prawem gtosu w okreslonym terminie przesle
opinie z adnotacja: ,nie zatwierdzam”.

W ustalonym terminie czeskiej wspétprzewodniczacej EKS przestato swdj gtos 8 z catkowitej
ilosci 11 gtosujgcych cztonkow.

W ustalonym terminie polskiej wspotprzewodniczgcej EKS przestato swoj gtos 7 z catkowitej
ilosci 11 gtosujgcych cztonkow.
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Wynik gtosowania przedstawia ponizsza tabela:

Tak
»Zzatwierdzam”

Nie ,,nie
zatwierdzam”

wstrzymat
sie

nie
glosowat

Uchwata nr 1:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,ODRA, Kulturalne i przyrodnicze $lady
na rzece Odra“, numer rejestracyjny:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975, zgodnie z
przedstawiong propozycjg Zarzgdzajgcego FM

10 CzZ

11 PL

0CZ

0PL

1CZ

0PL

0CZz

0PL

Uchwata nr 2:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Granice na osciez®, numer
rejestracyjny:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972, zgodnie z
przedstawiong propozycjg Zarzgdzajgcego FM

11 CZ

11 PL

0Cz

0PL

0Cz

0PL

0Cz

0PL

Uchwata nr 3:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Gramy razem w tenisa“, numer
rejestracyjny:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980, zgodnie z
przedstawiong propozycjg Zarzgdzajgcego FM

11 CZ

11 PL

0Cz

0PL

0Cz

OPL

0Cz

OPL

Uchwata nr 4:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Fortyfikacje Slaska“, numer
rejestracyjny:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002148, zgodnie z
przedstawiong propozycjg Zarzgdzajgcego FM

11 CZ

11 PL

0Cz

0PL

0Cz

OPL

0Cz

OPL

Uchwata nr 5:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Seniorzy poznajg Ostrawe

i Raciborz®, numer rejestracyjny:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969, zgodnie z
przedstawiong propozycjg Zarzgdzajgcego FM

11Cz

11 PL

0Cz

0PL

0Cz

OPL

0Cz

OPL

Uchwata nr 6:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Turystyka i rekreacja fundamentem
rozwoju wspotpracy w gminach Lyski i
Darkovice “, numer rejestracyjny:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001, zgodnie z
przedstawiong propozycjg Zarzgdzajgcego FM

11Cz

11 PL

0Cz

0PL

0Cz

OPL

0Cz

OPL
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Uchwata nr 7:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Spotkanie z gérnictwem®, numer
rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002
136, zgodnie z przedstawiong propozycjg
Zarzadzajgcego FM

11 CZ

10 PL

0Cz

0PL

0Cz

1PL

0Cz

0 PL

Uchwata nr 8:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Nasze tradycje i zwyczaje “, numer
rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002
141, zgodnie z przedstawiong propozycjg
Zarzadzajgcego FM

11 CZ

10 PL

0Cz

0PL

0Cz

1PL

0Cz

0PL

Uchwata nr 9:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Wyobraznia krokiem w przyszto$c
Polsko-Czeska przygoda z teatrem “, numer
rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001
987, zgodnie z przedstawiong propozycija
Zarzgdzajgcego FM

11Cz

10 PL

0Cz

0PL

0Cz

1PL

0Cz

0PL

Uchwata nr 10:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Kooperacja strazakow na

pograniczu®, numer

rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001
997, zgodnie z przedstawiong propozycja
Zarzadzajgcego FM

11Cz

11 PL

0Cz

0PL

0Cz

0PL

0Cz

0PL

Uchwata nr 11:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Ciagle w grze “, numer

rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002
159, zgodnie z przedstawiong propozycjg
Zarzadzajgcego FM

11Cz

11 PL

0Cz

0PL

0Cz

OPL

0Cz

OPL

Uchwata nr 12:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Granice na osciez “, numer
rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001
994, zgodnie z przedstawiong propozycjg
Zarzadzajgcego FM

11Cz

10 PL

0Cz

0PL

0Cz

1PL

0Cz

OPL

Uchwata nr 13:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Parki i rzemiosta naszych przodkéw na
pograniczu czesko-polskim “, numer
rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/00024

11Cz

10 PL

0Cz

0PL

0Cz

1PL

0Cz

OPL
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16, zgodnie z przedstawiong propozycjg
Zarzgdzajgcego FM

Uchwata nr 14:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Szlak Matki Boskiej po obu stronach 10 CZ 0CZ 1CZ
granicy “, numer
rejestracyjny: CZ.11.2.120/0.0/0.0/16_013/0002 11 PL 0OPL OPL
152, zgodnie z przedstawiong propozycjg
Zarzadzajgcego FM

0CZ

0PL

Uchwata nr 15:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Seniorzy poznajg Ostrawe i 11 CZ 0CZ 0CZ
Raciborz“, numer
rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001 11 PL 0PL 0PL
970, zgodnie z przedstawiong propozycjg
Zarzgdzajgcego FM

0Cz

0 PL

Uchwata nr 16:

Zatwierdzi¢ wniosek o zmiane w projekcie pod
tytutem: ,Razem mozemy wiecej “, numer
rejestracyjny:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001977, zgodnie z
przedstawiong propozycjg Zarzadzajgcego FM

11 CZ 0Cz 0Cz

11 PL 0PL OPL

0Cz

OPL

Uchwata nr 1 EKS

Numer rejestracyjny projektu:CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975

Tytut projektu: ODRA, Kulturni a pfrirodni stopy na rece Odie / ODRA, Kulturalne
i przyrodnicze s$lady na rzece Odra

Whioskodawca: Moravskoslezsky kraj

EKS zatwierdza:

Zmiang istotng dziatania kluczowego nr 3 ,Promocja produktu ODRA” w szczegdlnosci zmiana
formy promocji produktu na forme on-line za posrednictwem portali internetowych, sieci
spotecznosciowych i direct mailingu prowadzong do czasu zakonczenia projektu z tym, ze
promocja produktu na targach i wystawach bytaby przeprowadzona w ramach trwatosci
projektu w najblizszych mozliwych terminach.

Uchwata nr 2 EKS

Numer rejestracyjny projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972

Tytut projektu: Hranice dokoran / Granice na osciez

Whnioskodawca: Zakladni Skola Hradec nad Moravici, okres Opava, prispévkova
organizace

EKS zatwierdza:
Zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 40 miesiecy, wraz ze zmianami
odpowiednich zaktadek wniosku o dofinansowanie.

Uchwata nr 3 EKS
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980
Tytut projektu: Hrajeme tenis spoleéné / Gramy razem w tenisa
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Whnioskodawca: SK JC Sport Opava, z.s.

EKS zatwierdza:
Zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 30 miesiecy, wraz ze zmianami
odpowiednich zakfadek wniosku o dofinansowanie.

Uchwata nr 4 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002148
Tytut projektu: Opevnéni Slezska / Fortyfikacje Slaska
Whioskodawca: Turisticka oblast Opavské Slezsko, z.s.

EKS zatwierdza:
Zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 21 miesiecy, wraz ze zmianami
odpowiednich zaktadek wniosku o dofinansowanie.

Uchwata nr 5 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969

Tytut projektu: Seniofi poznavaji Ostravu a Ratibof / Seniorzy poznaja Ostrawe
i Raciboérz

Whioskodawca: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

EKS zatwierdza:
Istotng zmiane w dziataniu kluczowym nr 4 i 5 polegajgcg na zmianie formy i zwigzanej z tym
zmianie tresci opisowej w tych dziataniach kluczowych.

Uchwata nr 6 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001

Tytut projektu: Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju wspoétpracy w gminach
Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace zakladem rozvoje spoluprace v obcich Lyski
a Darkovice

Whnioskodawca: Gmina Lyski

EKS zatwierdza:
Zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 28 miesiecy, wraz ze zmianami
odpowiednich zakfadek wniosku o dofinansowanie.

Uchwata nr 7 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002136

Tytut projektu: Spotkanie z gérnictwem / Setkani s hornictvim

Wnioskodawca: Gmina Gaszowice / Jednostka realizujgca: Szkola Podstawowa
im. Tadeusza Kosciuszki w Gaszowicach

EKS zatwierdza:
Zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 24 miesigce, wraz ze zmianami
odpowiednich zakfadek wniosku o dofinansowanie.

Uchwata nr 8 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002141

Tytut projektu: Nasze tradycje i zwyczaje / NaSe tradice a zvyky

Whnioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizujaca: Zespo6t Szkolno -
przedszkolny w Pogrzebieniu
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EKS zatwierdza:
Zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 30 miesiecy, wraz ze zmianami
odpowiednich zaktadek wniosku o dofinansowanie.

Uchwata nr 9 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001987

Tytut projektu: Wyobraznia krokiem w przysztos¢ Polsko-Czeska przygoda z teatrem /
Predstavivost jako krok k budoucnosti polsko-Eeské dobrodruzstvi s divadlem
Whioskodawca: Gmina Kornowac /| Jednostka realizujgca: Zespét Szkolno-
Przedszkolny w Kobyli

EKS zatwierdza:
Zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 27 miesiecy, wraz ze zmianami
odpowiednich zaktadek wniosku o dofinansowanie.

Uchwata nr 10 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CzZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001997

Tytut projektu: Kooperacja strazakéw na pograniczu / Kooperace hasic¢i na pohranici
Whioskodawca: Ochotnicza Straz Pozarna w Bojanowie

EKS zatwierdza:
Zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 28 miesiecy, wraz ze zmianami
odpowiednich zaktadek wniosku o dofinansowanie.

Uchwata nr 11 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002159
Tytut projektu: Ciagle w grze / Porad ve hie

Whnioskodawca: Klub Sportowy NAPRZOD Borucin

EKS zatwierdza:
Zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 30 miesiecy, wraz ze zmianami
odpowiednich zakfadek wniosku o dofinansowanie.

Uchwata nr 12 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001994

Tytut projektu: Granice na osciez / Hranice dokoiran

Whnioskodawca: Gmina Baboréw / Jednostka realizujaca: Zespot Szkolno-przedszkolny
w Baborowie

EKS zatwierdza:
Zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 40 miesiecy, wraz ze zmianami
odpowiednich zakfadek wniosku o dofinansowanie.

Uchwata nr 13 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002416

Tytut projektu: Parki i rzemiosta naszych przodkéw na pograniczu czesko-polskim /
Parky a femesla nasich predkt v ¢esko-polském pohranici

Whnioskodawca: Gmina Baboréw

EKS zatwierdza:
Zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 20,5 miesiecy wraz ze zmianami
odpowiednich zaktadek wniosku o dofinansowanie.
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Uchwata nr 14 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.120/0.0/0.0/16_013/0002152

Tytut projektu: Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy / Stezka Panny Marie na
obou stranach hranice

Whioskodawca: Gmina Kuznia Raciborska

EKS zatwierdza:

- zmiane terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 20 miesiecy, wraz ze zmianami
odpowiednich zakfadek wniosku o dofinansowanie,

—zmiane formy realizacji oraz opisu dziatania kluczowego nr 5 ,Pielgrzymka Maryjna”,
w ktérym pielgrzymka zostanie zastgpiona stworzeniem filmu promujgcego powstatg w ten
sposob sciezke maryjng z uwzglednieniem odrestaurowanych kolumn Maryjnych na obu
stronach granicy,

- przesuniecie niewykorzystanych srodkow finansowych na utworzenie nowej pozycji
budzetowej zwigzanej z powstaniem filmu promocyjnego.

Uchwata nr 15 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001970

Tytut projektu: Seniorzy poznajg Ostrawe i Racibérz / Seniofi poznavaji Ostravu
a Ratibor

Whnioskodawca: Miasto Raciborz / Jednostka realizujgca: Osrodek Pomocy Spotecznej
w Raciborzu

EKS zatwierdza:
Istotng zmiane w dziataniu kluczowym nr 4 i 5 polegajgcg na zmianie formy i zwigzanej z tym
zmianie tresci opisowej w tych dziataniach kluczowych.

Uchwata nr 16 EKS

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001977

Tytut projektu: Razem mozemy wiecej / Spole¢né dokazeme vic

Whnioskodawca: Gmina Rudnik / Jednostka realizujgca: Szkota Podstawowa
w Grzegorzowicach

EKS zatwierdza:

Zmiane zasadniczg polegajgca na rezygnacji z realizacji dziatan kluczowych nr 6, 7 i 8 oraz
zmiana zakresu dziatania nr 9 w mikroprojekcie, a takze zmiana w budzecie szczegotowym
wraz ze zmianami odpowiednich zaktadek wniosku o dofinansowanie, ktéra pozwoli na
zakonczenie mikroprojektu w terminie.
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